



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง

อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ระหว่างเดือน ตุลาคม 2567-กันยายน 2568

ฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน

สำนักปลัด

บทสรุปผู้บริหาร

การติดตามและการประเมินผลมีวัตถุประสงค์คือ เพื่อให้ทราบผลการดำเนินงานในปีงบประมาณที่ล่วงมา ทำให้มีข้อมูลในการช่วยตัดสินใจการดำเนินงาน แนวทางในการวางแผน การจัดการ การบริหารงาน เป็นเครื่องมือในการประเมินประสิทธิภาพการดำเนินงานของโครงการต่างๆ และทราบความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานในภาพรวม โดยการตรวจสอบผลการดำเนินโครงการพัฒนา และกิจกรรมที่ดำเนินการจริง ทั้งหมดในพื้นที่เขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง ว่ามีผลการดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จำนวนกี่โครงการ มีการเบิกจ่ายเงินงบประมาณมากน้อยเท่าใด และเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่

จากการดำเนินการติดตามและประเมินผล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ห้วงระยะเวลา เดือน ตุลาคม 2567–เดือนกันยายน พ.ศ. 2568 พบว่า มีโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) และฉบับเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ทั้งสิ้น 3,647 โครงการ นำมาจัดทำเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 99 โครงการ รวมเป็นงบประมาณทั้งสิ้น 22,984,170.00 บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ 77 โครงการ คิดเป็นงบประมาณ 17,114,286.10 บาท คิดเป็นร้อยละ 74.46 ของงบประมาณที่ตั้งไว้ อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 โครงการ คิดเป็นงบประมาณ 477,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.08 ของงบประมาณที่ตั้งไว้ ไม่ได้ดำเนินการ 21 โครงการ คิดเป็นงบประมาณ 2,675,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 11.64 ของงบประมาณที่ตั้งไว้ โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 12 โครงการ 38,646,735.00 บาท ได้ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วทุกโครงการ จำนวน 38,253,757.69 บาท คิดเป็นร้อยละ 98.98 ของงบประมาณที่ได้รับอุดหนุน

โดยในการดำเนินงานมีอุปสรรคที่สำคัญในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีโครงการอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นจำนวนมาก แต่งบประมาณมีอยู่อย่างจำกัด จึงทำให้ในแต่ละปีสามารถดำเนินโครงการได้จำนวนเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ทั้งนี้ ในการเลือกโครงการที่จะดำเนินการจึงต้องมาจากการพิจารณาจากหลายๆ ส่วน ที่สำคัญประชาชนเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด และสามารถแก้ปัญหาให้กับประชาชนได้อย่างแท้จริง



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง
เรื่อง ประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ด้วย คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ห้วงระยะเวลา 1 ตุลาคม 2567-30 กันยายน 2568) และได้รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2568 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

อาศัยอำนาจตามความในหมวด 6 ข้อ 29 (3) แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 จึงขอประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ห้วงระยะเวลา 1 ตุลาคม 2567-30 กันยายน 2568) รายละเอียดปรากฏดังเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ ทั้งนี้ สามารถดูเอกสารดังกล่าวได้ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง และเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง <http://www.pakchongsao.go.th>

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 29 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2568

(นายเสกสรรค์ ทองสวัสดิ์วงศ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง



ที่ นม 71701/ว 1086

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง
อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
30130

14 พฤศจิกายน 2568

เรื่อง ส่งสำเนาประกาศการใช้แผนการดำเนินงาน และสำเนาประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา

เรียน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง/กำนันและผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1-22

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนาประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 1 ฉบับ
2. สำเนาประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 1 ฉบับ

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง ได้ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 และรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 แล้วเสร็จ และได้ผ่านการอนุมัติเห็นชอบและรับทราบจากคณะกรรมการพัฒนา อบต.ปากช่อง ผู้บริหาร อบต.ปากช่อง และสภา อบต.ปากช่อง เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ดังนั้น้องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง จึงขอส่งสำเนาประกาศใช้แผนการดำเนินงานฯ และสำเนาประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ ดังกล่าว เพื่อให้รับทราบโดยทั่วกัน ทั้งนี้สามารถดูเอกสารดังกล่าวได้ ณ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง หรือที่เว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง <http://www.pakchongsao.go.th>

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเสกสรรค์ ทองสวัสดิ์วงศ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง

ฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักปลัด

โทรศัพท์ 0-4431-8001

โทรสาร 0-4431-8110

e-mail: saraban@pakchongsao.go.th

คำนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 หมวด 6 ข้อ 29 (3) กำหนดให้ต้องมีการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลปากช่องฉบับนี้ เป็นรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นในห้วงระยะเวลา ตุลาคม 2567-กันยายน 2568 ซึ่งได้ผ่านกระบวนการตามที่ระบุไว้ในระเบียบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสามารถนำมาใช้อธิบายผลการดำเนินงานในช่วงระยะเวลาที่ทำการประเมินได้ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการแสดงถึงความสำเร็จของและความก้าวหน้าของโครงการต่างๆ รวมถึงโครงการที่ไม่มีการดำเนินการ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาหวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับผู้บริหาร และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อนำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจ และประโยชน์ด้านอื่นๆ ที่จะส่งผลให้การพัฒนาพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง มีการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้สูงสุด

องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง

ตุลาคม 2568

สารบัญ

	หน้า
ส่วนที่ 1 บทนำ	1
ส่วนที่ 2 การติดตามและประเมินผล	6
ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล	14
ส่วนที่ 4 สรุปผล ข้อเสนอแนะ และข้อเสนอแนะ	27

ส่วนที่ 1

บทนำ

ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทและอำนาจหน้าที่ต่างๆ อาทิ ด้านงานโครงสร้างพื้นฐาน ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย ด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น ดังนั้นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามพระราชบัญญัติ ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงจำเป็นต้องมีตัวชี้วัดความสำเร็จ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และแสดงความโปร่งใสในการดำเนินงานตามโครงการ นั่นคือการจัดให้มี “ระบบการติดตาม” และ “ระบบการประเมินผล”

ปัจจุบัน การติดตามและประเมินผลนับว่ามีความสำคัญ และจำเป็นต่อการบริหารงานเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากการรายงานผลการปฏิบัติงานที่ล่วงมาแล้ว ว่ามีความสอดคล้องกับแผนงานที่ได้วางไว้หรือไม่ รวมทั้งเป็นการแสดงให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอย่างแท้จริง องค์กรบริหารส่วนตำบลปากช่องในฐานะ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีภาระหน้าที่ให้บริการประชาชน จึงจำเป็นต้องมีการจัดทำติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เพื่อวัดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของการดำเนินงานด้านต่างๆ เพื่อใช้เปรียบเทียบระหว่างแผนที่วางไว้ กับการดำเนินงานได้จริงที่ทำได้ในช่วงระยะเวลาที่กำหนด

ทั้งนี้ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องจัดทำแผนการดำเนินงาน เพื่อเป็นเครื่องมือในการใช้งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์และทรัพยากรต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความโปร่งใส เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่น และตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน แม้ว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นดีเพียงใดก็ตาม แต่หากไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นได้ ก็ไม่สามารถจะบ่งบอกความสำเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงต้องมีเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจสอบผลการดำเนินงานว่า เป็นไปตามวัตถุประสงค์ หรือบรรลุเป้าหมายหรือไม่และอย่างไร ซึ่ง “ระบบติดตาม” และ “ระบบประเมินผล” จะเป็นเครื่องมือในการนำข้อมูลต่างๆ มาปรับปรุง แก้ไขเพิ่มเติม หรือ แม้แต่ยุติการดำเนินงาน

1. ความหมายของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

การติดตามและประเมินผล ประกอบด้วยคำสองคำที่มีความหมายเฉพาะตัว แยกจากกันได้ชัดเจน คือคำว่า “การติดตาม” และคำว่า “การประเมินผล” โดยแต่ละคำมีความหมายดังนี้

- การติดตามผล (Monitoring) หมายถึง กระบวนการเก็บข้อมูลของตัวชี้วัดสำคัญของงานหรือโครงการอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นเครื่องบ่งชี้ความคืบหน้า และระดับความสำเร็จของงานหรือโครงการให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบ รวมทั้งความก้าวหน้าของการใช้จ่ายงบประมาณควบคู่กันไปด้วย

- การประเมินผล (Evaluation) หมายถึง กระบวนการประเมิน ตัดสินคุณค่าของโครงการที่กำลังดำเนินการอยู่ โครงการที่แล้วเสร็จ แผนงานหรือนโยบาย อย่างมีหลักเกณฑ์และเป็นระบบ ซึ่งการประเมินผลมีจุดมุ่งหมายคือ การประเมินความสอดคล้อง การบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ

ดังนั้น การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา จึงเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลการปฏิบัติงานตามแผนหรือโครงการที่มีการกำหนดไว้แล้ว เพื่อนำข้อมูลมาใช้ในการตัดสินใจ แก้ไข ปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงานตามแผน หรือกำหนดวิธีดำเนินงานให้เกิดผลดียิ่งขึ้น จุดเน้นที่สำคัญของการติดตามคือ การปฏิบัติการต่างๆ เพื่อตรวจสอบควบคุม กำกับการปฏิบัติงานของโครงการ และเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบ และนำผลมาใช้ในการเพิ่มคุณภาพ และประสิทธิภาพของการดำเนินโครงการ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น และตรงตามความต้องการของประชาชน

2. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและการประเมินผลเป็นสิ่งที่มีความสำคัญยิ่งที่จะช่วยให้ทราบว่าโครงการที่ดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่ต้องการมากน้อยเพียงใด มีประสิทธิภาพหรือไม่ ผลจากการติดตามและประเมินผลจะให้ข้อมูลที่แสดงให้เห็นถึงความสำเร็จ จุดแข็ง จุดอ่อน และแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงาน ช่วยให้การบริหารงานและโครงการมีประสิทธิภาพสูงขึ้น ทั้งนี้ ผู้บริหารท้องถิ่นยังสามารถนำผลของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามาใช้ในการปรับปรุงระเบียบวิธีการทำงาน และนโยบายเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น และเป็นการสนองตอบต่อความต้องการของประชาชนได้สูงสุด

3. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

- 3.1 เพื่อให้ทราบผลการดำเนินงานในปีงบประมาณที่ล่วงมา
- 3.2 เพื่อให้มีข้อมูลในการช่วยตัดสินใจการดำเนินงาน เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้สูงสุด
- 3.3 เพื่อให้ผู้บริหารใช้เป็นข้อมูลและแนวทางในการวางแผน การจัดการ การบริหารงานและการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
- 3.4 เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการประเมินประสิทธิภาพการดำเนินงานของโครงการต่างๆ ว่าได้บรรลุวัตถุประสงค์ เกิดปัญหาในการดำเนินงานหรือไม่ อย่างไร
- 3.5 เพื่อให้ทราบความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานในภาพรวม

4. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่องได้ดำเนินการตามกรอบ และแนวทางในการติดตามและประเมินผล โดยอาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 29 ดังนี้

“ข้อ 29 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

- 1) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
- 2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา”

และ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 12 ดังนี้

“(3) รายงานผลและเสนอความคิดเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความคิดเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี”

5. องค์ประกอบในการติดตามและประเมินผล

องค์ประกอบในการติดตามและประเมินผล มีดังนี้

- 1) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยจัดให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นคณะกรรมการด้วย
- 2) การบันทึกข้อมูลในแบบรายงาน ดังนี้
 - แบบที่ 1 การกำกับจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 - แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 - แบบที่ 3/1 แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
 - แบบที่ 3/2 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงาน
- 3) การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan (www.dla.go.th) และการติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-laas (www.dla.go.th)

6. วิธีการในการติดตามและประเมินผล

วิธีการในติดตามและประเมินผล มีดังนี้

- 1) ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)

เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2566 และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2567

- 2) ระยะเวลาการติดตามและประเมินผล มีระยะเวลา 12 เดือนคือ เดือนตุลาคม 2567–เดือนกันยายน พ.ศ. 2568
- 3) ดำเนินการตรวจสอบการดำเนินโครงการพัฒนา และกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่เขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ทั้งระยะเวลาเดือนตุลาคม 2567–เดือนกันยายน พ.ศ. 2568 ว่ามีผลการดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วจำนวนกี่โครงการ มีการเบิกจ่ายเงินงบประมาณมากน้อยเท่าใด และเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่
- 4) สรุปผลการดำเนินโครงการในแผนพัฒนา ตามแบบในข้อ 5 (2) แบบที่ 1 แบบที่ 2 และแบบที่ 3/1
- 5) สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ ตามแบบในข้อ 5 (2) แบบที่ 3/2
- 6) เปรียบเทียบผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาและปีปัจจุบัน
- 7) เสนอแนะความคิดเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผล

7. เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลจะใช้แบบการรายงาน ดังนี้

- 1) แบบที่ 1 การกำกับจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- 2) แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- 3) แบบที่ 3/1 แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
- 4) แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา
- 5) แบบที่ 3/2 แบบประเมินความพึงพอใจ
- 6) ข้อมูลในระบบ e- plan และระบบ e-LAAS จากเว็บไซต์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

www.dla.go.th

8. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง

1) นายธำรงค์ ธรรมานวงศ์	ผู้แทนสภาท้องถิ่น	กรรมการ
2) นายจ้านงค์ นาชัยเพชร	ผู้แทนสภาท้องถิ่น	กรรมการ
3) นางสมพร พรจำเริญ	ผู้แทนสภาท้องถิ่น	กรรมการ
4) นางบุญส่ง กอสูงเนิน	ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น	กรรมการ
5) นายทองคุณ มุ่งตุ้มกลาง	ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น	กรรมการ
6) ร.ต.ต.สุรพร ศรีเมือง	ผู้แทนหน่วยงาน	กรรมการ
7) นายอดิศักดิ์ ประทุมปี	ผู้แทนหน่วยงาน	กรรมการ

8) นายทรงภพ ปันสันเทียะ	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
9) นางสาวสุนิตย์ จักรแก้ว	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
10) นายอธิภัทร ภาวัตเหมสกุล	ปลัด อบต. ปากช่อง	กรรมการ
11) นางพิศมัย ไกรดงพลอง	หัวหน้าสำนักปลัด	กรรมการ

โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

- 1) กำหนดแนวทาง วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
- 2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
- 3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ
- 4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

ส่วนที่ 2

การติดตามและประเมินผล

2.1 ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategies) การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง

คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมกับประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ รวมทั้งองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้กำหนดยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง จำนวน 10 ยุทธศาสตร์ ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสาธารณสุขต่อแนวทางพระราชดำริ มีแนวทางการพัฒนาดังนี้

- ส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำเพื่อแก้ไขและป้องกันปัญหาอุทกภัยอย่างเป็นระบบตามแนวทางพระราชดำริ

- ส่งเสริมการพัฒนาชุมชนและสังคมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา มีแนวทางการพัฒนาดังนี้

- ยกระดับคุณภาพการศึกษา ผลิตคนที่มีคุณภาพและมีสติปัญญา รอบรู้ เท้าทันการเปลี่ยนแปลง

- สนับสนุนให้มีการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือและประกอบการศึกษา เป็นเครื่องมือของชุมชนและประชาชนทั่วไป

- พัฒนาและเตรียมบุคลากรด้านการศึกษา ครู นักเรียน ให้เป็นผู้มีคุณภาพมีทักษะและศักยภาพตามมาตรฐานสากล

- ส่งเสริมการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย

3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร มีแนวทางการพัฒนาดังนี้

- ส่งเสริม สนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันด้าน เศรษฐกิจ เกษตรกรรม อุตสาหกรรม ท่องเที่ยวและบริการ ยกระดับมาตรฐานการผลิต และการพัฒนาศักยภาพด้านการเกษตร เพิ่มปริมาณคุณภาพการผลิต ส่งเสริมเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ ลดต้นทุนการผลิต เพิ่มช่องทางการตลาด ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรและเครือข่ายเกษตรกร เร่งรัดสร้างอาชีพเพื่อสร้างเศรษฐกิจชุมชน

- ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ และปลูกพืชเศรษฐกิจสร้างรายได้

- บริหารจัดการน้ำ พัฒนาแหล่งน้ำ ธนาكارน้ำใต้ดิน สร้างโครงข่ายน้ำเพื่อการเกษตร น้ำสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภค

- พัฒนา ปรับปรุงพันธุ์พืชและเมล็ดพันธุ์พืชที่มีคุณภาพ

- ส่งเสริมสนับสนุนการทำเกษตรทางเลือก ตามนโยบายเศรษฐกิจพอเพียง

4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม มีแนวทางการพัฒนาดังนี้

- ยกกระดับคุณภาพการศึกษา ผลิตคนที่มีคุณภาพและมีสติปัญญา รอบรู้ เท่าทันการเปลี่ยนแปลง

- ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างคนให้มีคุณภาพ เช่น การพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับผู้สูงอายุ เด็กสตรี และผู้ด้อยโอกาสให้ดีขึ้น

- พัฒนาคนให้มีสุขภาวะที่ดี ทั้งร่างกาย จิตใจ เช่น สาธารณสุขสร้างสุขภาพประชาชน “3อ.2ส.” (อาหาร ออกกำลังกาย อารมณ์ ไม่สูบบุหรี่ และไม่ดื่มสุรา) สนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์

- ส่งเสริมงานป้องกันแก้ไขปัญหาสุขภาพ

- ทำนุบำรุงศาสนาวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น

- ดำเนินโครงการเพื่อให้บริการประชาชน และรับทราบปัญหา อุปสรรค และความต้องการของประชาชนในพื้นที่

- ส่งเสริมและพัฒนาบทบาทของผู้นำชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้านเพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

- ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพและศักยภาพตามความสามารถของแรงงานในท้องถิ่น

- ส่งเสริมและประกาศเกียรติคุณผู้ที่เป็นแบบอย่างที่ดี และสร้างคุณประโยชน์ต่อสังคม

5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสาธารณสุข มีแนวทางการพัฒนาดังนี้

- ส่งเสริมและสนับสนุนให้การรักษาพยาบาลประชาชนมีคุณภาพและมาตรฐานโดยร่วมมือกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และหน่วยงาน หรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง

- ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชน ให้มีสุขภาพแข็งแรง โดยให้การเรียนรู้การดูแลสุขภาพ การออกกำลังกาย การป้องกันโรค การใช้ยาอย่างถูกต้อง การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ และการเข้ารับการตรวจสุขภาพหรือการรับบริการด้านสาธารณสุขตามขั้นตอนและวิธีการทางการแพทย์

- การพัฒนาระบบสุขภาพโภชนาการและน้ำ การป้องกันโรคติดต่อและโรคอุบัติใหม่

- พัฒนาคนให้มีสุขภาวะที่ดี ทั้งร่างกาย จิตใจ เช่น สาธารณสุขสร้างสุขภาพประชาชน “3อ.2ส.” (อาหาร ออกกำลังกาย อารมณ์ ไม่สูบบุหรี่ และไม่ดื่มสุรา) สนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์

6) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีแนวทางการพัฒนาดังนี้

- พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน วางผังเมืองและสิ่งอำนวยความสะดวกให้ครอบคลุมทั่วถึง

- ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ให้สอดคล้องกับความเป็นและความต้องการของประชาชน

- ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึง
- ประสาน สนับสนุน ร่วมมือกับส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ เพื่อสนับสนุนเครื่องมือ เครื่องจักรกล ตลอดจนผู้ปฏิบัติงานที่มีความชำนาญในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
- ประสานในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในด้านสาธารณสุขปโภค และส่งเสริมให้ประชาชนเข้าใจในการใช้และรักษาสาธารณสุขปโภคอย่างคุ้มค่า

7) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณีและกีฬา มีแนวทางการพัฒนาดังนี้

- ทำนุบำรุงศาสนาวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น
- พัฒนาและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวเดิม สร้างแหล่งท่องเที่ยว และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ และสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น
- สนับสนุนและส่งเสริมความสามารถของผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว และสร้างเครือข่าย พัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการ
- สนับสนุน ส่งเสริมการกีฬา บำรุงสถานที่สำหรับกีฬา การท่องเที่ยวและสุขภาพ จัดให้มีสวนสาธารณะ และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ

8) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี มีแนวทางการพัฒนาดังนี้

- ยึดหลักธรรมาภิบาล มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน
- พัฒนาความร่วมมือระหว่างส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- สนับสนุน ส่งเสริมการบูรณาการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่ออนาคต
- ส่งเสริมการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย ทำงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต ยกระดับความโปร่งใสในการบริหารงาน

- นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น และเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

- ปรับปรุงโครงสร้างให้กระชับไม่ซับซ้อน
- สนับสนุนบุคลากรในสังกัดให้ได้รับการศึกษาอบรม การทำวิจัยเพิ่มพูนความรู้ เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการทำงานให้เกิดประสิทธิผลในการบริการประชาชน

9) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีแนวทางการพัฒนาดังนี้

- ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รักษาความสงบเรียบร้อยและส่งเสริมศีลธรรมอันดีของประชาชน

- ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

- ส่งเสริมสนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการหน่วยงาน มูลนิธิการกุศลและองค์กรที่เกี่ยวข้องในการเตรียมความพร้อมในการป้องกันภัย และการช่วยเหลือผู้ประสบภัย

- ส่งเสริมและสนับสนุนการติดตั้งระบบเตือนภัยธรรมชาติ และภัยพิบัติต่าง ๆ

- ส่งเสริมและสนับสนุนการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดในเขตชุมชน และสถานที่สำคัญ เพื่อสร้างความอบอุ่นใจ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

- สนับสนุนการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) และดูแลรักษาความปลอดภัยและการจราจร

10) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีแนวทางการพัฒนาดังนี้

- บำรุงรักษา พื้นที่ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ได้รับการจัดสรรที่ดีมีคุณภาพ

- ให้ความรู้และรณรงค์สร้างจิตสำนึก เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษและปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชนท้องถิ่นในทุกระดับ

- ให้ความรู้ในการพัฒนาพื้นที่และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

- ให้ความรู้ในการจัดการขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย

2.2 ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณ

จากการดำเนินการติดตามและประเมินผล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ห้วงระยะเวลา เดือน ตุลาคม 2567-เดือนกันยายน พ.ศ. 2568 พบว่า มีโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) และฉบับเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ทั้งสิ้น 3,647 โครงการ นำมาจัดทำเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 99 โครงการ รวมเป็นงบประมาณ 22,984,170.00 บาท ได้ดำเนินการและมีการเบิกจ่ายงบประมาณแล้ว จำนวน 77 โครงการ เป็นเงิน 17,114,286.10 บาท คิดเป็นร้อยละ 74.46 ของงบประมาณที่ตั้งไว้ อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 โครงการ เป็นเงิน 477,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.08 ของงบประมาณที่ตั้งไว้ มีการดำเนินการแต่ไม่ได้ใช้งบประมาณ 2 โครงการ เป็นเงิน 80,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.35 ของงบประมาณที่ตั้งไว้ และไม่ได้ดำเนินการ 19 โครงการ เป็นเงิน 2,955,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 12.86 ของงบประมาณที่ตั้งไว้ ดังรายละเอียดในหน้าถัดไป

2.3 อุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางแก้ไข

1) โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นส่วนใหญ่เป็นโครงการเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐาน แต่องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง สามารถดำเนินการได้เพียงปีละไม่กี่โครงการ เนื่องจากปัญหาด้านการเงิน/

งบประมาณที่มีจำนวนจำกัด มีรายได้ที่ได้รับจัดสรรไม่เพียงพอต่อการพัฒนา โครงการเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานที่ได้นำมาจัดทำเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 มีทั้งหมด 52 โครงการ ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 1.55 เท่านั้น เมื่อเทียบกับจำนวนโครงการเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานทั้งหมดในปี พ.ศ. 2568 ซึ่งมี 3,351 โครงการ แก้ปัญหาโดยการจัดประชุมร่วมกับสมาชิก อบต. เพื่อร่วมกันพิจารณาคัดเลือกโครงการที่จะดำเนินการให้เป็นโครงการที่เกิดประโยชน์สูงสุด และสามารถแก้ปัญหาให้กับประชาชนได้อย่างแท้จริง

2) โครงการเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานบางส่วนขององค์การบริหารส่วนตำบลปากช่องอยู่ในเขตพื้นที่ป่าสงวน บางส่วนเป็นเขตพื้นที่ทับซ้อนกับตำบลอื่น ทำให้ไม่สามารถเข้าดำเนินการได้ ต้องได้รับการอนุญาตเสียก่อน ซึ่งมีความยุ่งยากซับซ้อน ตอนนี้ได้ดำเนินการขออนุญาตไปบางส่วนแล้ว แต่ยังไม่ได้รับการตอบรับสำหรับเรื่องพื้นที่ทับซ้อนได้ยื่นเรื่องต่อผู้ที่เกี่ยวข้องแล้ว และอยู่ระหว่างการพิจารณาหาข้อสรุป

3) ระบบการบริหาร กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาทำให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติสับสน ขาดความชัดเจน บางส่วนขาดความยืดหยุ่นไม่เหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจ ควรมีการส่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานไปอบรม มีการสอบถามและแชร์ประสบการณ์ระหว่างเพื่อนร่วมงานและผู้ปฏิบัติงานที่มีหน้าที่เดียวกัน มีการนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อช่วยในการปฏิบัติงานเพื่อให้การปฏิบัติงานสะดวกรวดเร็ว และถูกต้อง

บัญชีสรุปผลการดำเนินงาน (จำนวนโครงการและงบประมาณ พ.ศ. 2568
องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ ในแผนการ ดำเนินงาน	จำนวนงบประมาณ %	%	ผลการดำเนินงาน						ทั้งหมด		หน่วยงานรับผิดชอบหลัก			
				ไม่มีการเบิกจ่าย			เบิกจ่ายแล้ว			ทั้งสิ้น					
				จำนวนโครงการ	%	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	%	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	%		งบประมาณ	%	
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมทางพระราชดำริ															
แผนงานสาธารณสุข	2	2.02	360,000.00	1.57											
รวม	2		360,000.00												
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา															
แผนงานการศึกษา	4	4.04	5,740,170.00	24.97											
แผนงานส่งเสริมสุขภาพ	1	1.01	50,000.00	0.22											
รวม	5		5,790,170.00												
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสาธารณสุข															
แผนงานสาธารณสุข	1	1.01	30,000.00	0.13											
รวม	1		30,000.00												
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคม															
แผนงานสาธารณสุข	1	1.01	50,000.00	0.22											
แผนงานส่งเสริมสุขภาพ	7	7.07	400,000.00	1.74											
รวม	8		450,000.00												
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสาธารณสุข															
แผนงานสาธารณสุข	5	5.05	460,000.00	2.00											
รวม	5		460,000.00												
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน															
แผนงานถนนและชุมชน	28	28.28	2,685,000.00	11.68											
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	24	24.24	9,924,000.00	43.18											
รวม	52		12,609,000.00												
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา															
แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และันทนาการ	7	7.07	1,445,000.00	6.29											
แผนงานสาธารณสุข	1	1.01	50,000.00	0.22											
รวม	8		1,495,000.00												
8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี															
แผนงานบริหารทั่วไป	6	6.06	990,000.00	4.31											
แผนงานสร้างรวมเข้มแข็งชุมชน	1	1.01	500,000.00	2.18											
แผนงานสาธารณสุข	1	1.01	40,000.00	0.17											
รวม	8		1,530,000.00												

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ ในแผนการ ดำเนินงาน	%	จำนวนงบประมาณ	%	ผลการดำเนินงาน						หน่วยงานรับผิดชอบหลัก					
					ไม่มีการเบิกจ่าย			เบิกจ่ายแล้ว				กักเงิน				
					จำนวนโครงการ	งบประมาณ	%	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	%		จำนวนโครงการ	งบประมาณ	%		
9. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน																
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	7	7.07	210,000.00	0.91	1	4.76	30,000.00	1.12	6	7.79	134,131.00	0.78	-	0.00	งานป้องกัน	
รวม	7		210,000.00		1		30,000.00		6		134,131.00		-			
10. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม																
แผนงานสาธารณสุข	2	2.02	20,000.00	0.09	1	4.76	15,000.00	0.56	1	1.30	1,000.00	0.01	-	0.00	กองสาธารณสุขฯ	
แผนงานการเกษตร	1	1.01	30,000.00	0.13	-	0.00	-	0.00	1	1.30	8,275.00	0.05	-	0.00	งานส่งเสริมการเกษตร	
รวม	3		50,000.00		1		15,000.00		2		9,275.00	0.05	-			
รวมทั้งสิ้น	99	100.00	22,984,170.00	100.00	21	100.00	2,675,000.00	100.00	77	100.00	17,114,286.10	100.00	1	100.00	477,000.00	100.00

บัญชีสรุปผลการดำเนินงาน (จำนวนครุภัณฑ์และงบประมาณ พ.ศ. 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

หน่วยงาน	ผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดหา												หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก									
	จำนวนครุภัณฑ์ที่จะดำเนินการจัดซื้อจัดหา						ไม่มีการเบิกจ่าย							เบิกจ่ายแล้ว			เกินเงิน					
	จำนวน	คิดเป็นร้อยละ	งบประมาณ	คิดเป็นร้อยละของงบประมาณ	จำนวน	คิดเป็นร้อยละ	งบประมาณ	คิดเป็นร้อยละ	จำนวน	คิดเป็นร้อยละ	งบประมาณ	คิดเป็นร้อยละ		จำนวน	คิดเป็นร้อยละ	งบประมาณ	คิดเป็นร้อยละ	จำนวน	คิดเป็นร้อยละ	งบประมาณ	คิดเป็นร้อยละ	
1	แผนงานบริหารงานทั่วไป	21	58.33	457,000.00	58.57	4	50.00	54,300.00	33.31	17	60.71	322,346.00	63.13	-	-	-	-	-	-	-	-	สำนักปลัด/กองคลัง
2	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	1	2.78	15,000.00	1.92	-	-	-	-	1	3.57	6,345.00	1.24	-	-	-	-	-	-	-	-	สำนักปลัด (งานป้องกันฯ)
3	แผนงานสังคมสงเคราะห์	3	8.33	21,000.00	2.69	-	-	-	-	3	10.71	21,000.00	4.11	-	-	-	-	-	-	-	-	สำนักปลัด (งานสวัสดิการฯ)
4	แผนงานการศึกษา	5	13.89	102,900.00	13.19	1	12.50	5,800.00	3.56	4	14.29	97,100.00	19.02	-	-	-	-	-	-	-	-	กองการศึกษาฯ
5	แผนงานสาธารณสุข	5	13.89	136,400.00	17.48	3	37.50	102,900.00	63.13	2	7.14	18,000.00	3.53	-	-	-	-	-	-	-	-	กองสาธารณสุขฯ
6	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	1	2.78	48,000.00	6.15	0	0.00	-	0.00	1	3.57	45,800.00	8.97	-	-	-	-	-	-	-	-	กองช่าง
	รวมทั้งสิ้น	36	100.00	780,300.00	100.00	8	100.00	163,000.00	100.00	28	100.00	510,591.00	100.00	0	0	0	0	0	0	0	0	

ส่วนที่ 3

ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

3.1 วิธีการในการติดตามและประเมินผล มีดังนี้

1) ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2566 และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2567

2) ระยะเวลาการติดตามและประเมินผล มีระยะเวลา 12 เดือนคือ เดือนตุลาคม 2567–เดือนกันยายน พ.ศ. 2568

3) ดำเนินการตรวจสอบการดำเนินโครงการพัฒนา และกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่เขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หาระยะเวลา เดือนตุลาคม 2567–เดือนกันยายน พ.ศ. 2568 ว่ามีผลการดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วจำนวนกี่โครงการ มีการเบิกจ่ายเงินงบประมาณมากน้อยเท่าใด และเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่

4) สรุปผลการดำเนินโครงการในแผนพัฒนา ตามแบบในข้อ 5 (2) แบบที่ 1 แบบที่ 2 และแบบที่ 3/1

5) สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ ตามแบบในข้อ 5 (2) แบบที่ 3/2

6) เปรียบเทียบผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาและปีปัจจุบัน

7) เสนอแนะความคิดเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผล

3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล และผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลจะใช้แบบการรายงาน ดังนี้

1) แบบที่ 1 การกำกับกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

2) แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

3) แบบที่ 3/1 แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

4) แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา

5) แบบที่ 3/2 แบบประเมินความพึงพอใจ

6) ข้อมูลในระบบ e-plan และระบบ e-laas จากเว็บไซต์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

แบบรายงานที่ 1 การกำกับกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คำชี้แจง: แบบรายงานที่ 1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะทำการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากที้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง

ตารางที่ 3.1 แบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประเด็นการประเมิน	มีการดำเนินการ	ไม่มีการดำเนินการ
ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น		
1.1 มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
1.2 มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
1.3 มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ	✓	
1.4 มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
1.5 มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
1.6 มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
ส่วนที่ 2 การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น		
2.1 มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล	✓	
2.2 มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน	✓	
2.3 มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) และ AIC เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น	✓	
2.4 มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น	✓	
2.5 มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	✓	
2.6 มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	✓	
2.7 มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น	✓	
2.8 มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา	✓	
2.9 มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
2.10 มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
2.11 มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์	✓	
2.12 มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์	✓	

แบบรายงานที่ 2 แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คำชี้แจง: แบบรายงานที่ 2 เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2565-2570) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565 และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2565-2570) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2566

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2565-2570) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2567

ระยะเวลา 12 เดือน ช่วงเดือนตุลาคม 2567 - กันยายน 2568

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง

รายงานผลการดำเนินงานระยะ 12 เดือน เดือน ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568

ส่วนที่ 2 ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา

ตารางที่ 3.2 จำนวนโครงการและงบประมาณตามยุทธศาสตร์การพัฒนา

	ยุทธศาสตร์	ปีที่ 1 2566		ปีที่ 2 2567		ปีที่ 3 2568		ปีที่ 4 2569		ปีที่ 5 2570	
		จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
1	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสาธารณสุข	8	940,000	8	940,000	8	940,000	8	940,000	8	940,000
2	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา	36	10,005,760	58	10,591,760	58	10,591,760	58	10,591,760	58	10,591,760
3	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาการเกษตร	5	370,000	8	520,000	8	520,000	8	520,000	8	520,000
4	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคม	34	32,530,000	34	32,530,000	34	32,530,000	34	32,530,000	34	32,530,000
5	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสาธารณสุข	36	10,470,000	36	10,470,000	36	10,470,000	36	10,470,000	36	10,470,000
6	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	2,510	1,293,923,300	3,351	1,298,015,870	3,351	1,298,015,870	3,351	1,298,015,870	3,351	1,298,015,870
7	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา	25	4,790,000	28	4,935,000	28	4,935,000	28	4,935,000	28	4,935,000
8	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	64	17,244,000	64	17,244,000	65	17,384,000	64	17,244,000	64	17,244,000
9	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	18	1,880,000	18	1,880,000	18	1,880,000	18	1,880,000	18	1,880,000
10	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	41	4,930,000	42	4,960,000	42	4,960,000	42	4,960,000	42	4,960,000
	รวม	2,777	1,377,083,060	3,647	1,382,086,630	3,648	1,382,226,630	3,647	1,382,086,630	3,647	1,382,086,630

4. ผลการดำเนินงานตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
 ตารางที่ 3.3 ผลการดำเนินงานตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ยุทธศาสตร์	โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ		โครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ		โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ		โครงการที่ยกเลิก		โครงการที่เพิ่มเติม		โครงการทั้งหมด	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
1 ยุทธศาสตร์ด้านการสถานต่อแนวทางพระราชดำริ	1	1.01	-	0.00	1	1.01	-	0.00	-	0.00	2	2.02
2 ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา	3	3.03	-	0.00	2	2.02	-	0.00	-	0.00	5	5.05
3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร	1	1.01	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	1	1.01
4 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม	5	5.05	-	0.00	3	3.03	-	0.00	-	0.00	8	8.08
5 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข	5	5.05	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	5	5.05
6 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	50	50.51	1	1.01	1	1.01	-	0.00	-	0.00	52	52.53
7 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา	3	3.03	-	0.00	5	5.05	-	0.00	-	0.00	8	8.08
8 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	1	1.01	-	0.00	7	7.07	-	0.00	-	0.00	8	8.08
9 ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	6	6.06	-	0.00	1	1.01	-	0.00	-	0.00	7	7.07
10 ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	2	2.02	-	0.00	1	1.01	-	0.00	-	0.00	3	3.03
รวม	77	77.78	1	1.01	21	21.21	-	0.00	-	0.00	99	100

5. การเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
 ตารางที่ 3.4 การเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ยุทธศาสตร์	งบประมาณตามข้อบัญญัติ				จ่ายขาดเงินสะสม					
	ตั้งไว้	ร้อยละ	เบิกจ่ายแล้ว +กับเงิน	ร้อยละ	ตั้งไว้	ร้อยละ	เบิกจ่ายแล้ว	ร้อยละ	ระหว่าง ดำเนินการ+กับเงิน	ร้อยละ
1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสาธารณสุขแนวพระราชดำริ	360,000.00	1.57	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00
2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา	5,790,170.00	25.19	4,495,021.00	19.56	-	0.00	-	0.00	-	0.00
3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาการเกษตร	30,000.00	0.13	26,000.00	0.11	-	0.00	-	0.00	-	0.00
4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคม	450,000.00	1.96	57,555.00	0.25	-	0.00	-	0.00	-	0.00
5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสาธารณสุข	460,000.00	2.00	285,844.00	1.24	-	0.00	-	0.00	-	0.00
6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน	12,609,000.00	54.86	11,697,714.40	50.89	23,177,000.00	100.00	-	0.00	23,177,000.00	100.00
7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา- วัฒนธรรม ประเพณีและกีฬา	1,495,000.00	6.50	632,305.70	2.75	-	0.00	-	0.00	-	0.00
8 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	1,530,000.00	6.66	253,440.00	1.10	-	0.00	-	0.00	-	0.00
9 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สิน	210,000.00	0.91	134,131.00	0.58	-	0.00	-	0.00	-	0.00
10 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	50,000	0.22	9,275.00	0.04	-	0.00	-	0.00	-	0.00
รวม	22,984,170.00	100.00	17,591,286.10	76.54	23,177,000.00	100.00	-	-	23,177,000.00	100.00

ส่วนที่ 3 ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุน

6. โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ตารางที่ 3.5 ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		
	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ได้รับ	การเบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่าย
1. ค่าอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	✓			591,057.00	548,352.00	92.77%
2. ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียนโรงเรียนสังกัด สพฐ.	✓			4,481,406.00	4,719,302.00	105.31%
3. ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียน	✓			1,915,063.00	1,767,731.25	92.31%
4. ค่าอาหารเสริม (นม) ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	✓			144,469.00	152,854.44	105.80%
5. โครงการส่งเสริมการบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.)	✓			249,912.00	196,562.00	78.65%
6. ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (ผู้ดูแลเด็ก)	✓			1,095,000.00	907,102.00	82.84%
7. เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	✓			23,565,700.00	23,565,700.00	100.00%
8. เบี้ยความพิการ	✓			5,932,600.00	5,932,600.00	100.00%
9. เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	✓			84,000.00	84,000.00	100.00%
10. ค่าใช้จ่ายในการสำรวจข้อมูลสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ฯ	✓			24,588.00	16,614.00	67.57%
11. โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยฯ	✓			122,940.00	122,940.00	100.00%
12. เงินอุดหนุนทั่วไป รายการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	✓			440,000.00	240,000.00	54.55%
รวม				38,646,735.00	38,253,757.69	98.98%

แบบรายงานที่ 3/1 แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

คำชี้แจง: แบบรายงานที่ 3/1 เป็นการประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ และมีภารกิจหนดยุทธศาสตร์ตามระยะเวลาในการรายงานปีละ 1 ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. ชื่อองค์กรปกครองท้องถิ่น _____ องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง _____ 2. วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568

ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์และโครงการในปี 2568

3. ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน และจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ

ตารางที่ 3.6 จำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน และจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติแยกตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ		คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด
	ที่อยู่ในแผน	ที่ได้ปฏิบัติ	
1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสถานต่อแวงทางพระราชดำริ	8	1	0.03
2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา	58	3	0.08
3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร	8	1	0.03
4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาพัฒนาสังคม	34	5	0.14
5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาพัฒนาสาธารณสุข	36	5	0.14
6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	3,351	51	1.40
7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา	28	4	0.11
8 ยุทธศาสตร์การพัฒนาพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	64	1	0.03
9 ยุทธศาสตร์การพัฒนาพัฒนาการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	18	6	0.16
10 ยุทธศาสตร์การพัฒนาพัฒนาการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	42	2	0.05
รวม	3,647	79	2.17

3.3 ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.2/ว 0600 ลงวันที่ 29 มกราคม 2559 เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามรายละเอียดเค้าโครงแผนพัฒนาท้องถิ่น ในส่วนที่ 4 การติดตามและประเมินผลโครงการ ซึ่งให้ใช้แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ สำหรับแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ ดำเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อบรรวบรวมรายงานให้ผู้บริหารทราบ และเป็นข้อมูลในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

การติดตามและประเมินผลตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 5797 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559 เป็นการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการที่มาจากแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ให้เป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ คือการควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพื่อนำมาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่นการวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิตนั่นเอง ว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่ มีจำนวนที่ดำเนินการจริงตามที่ได้กำหนดไว้เท่าไร จำนวนที่ไม่สามารถดำเนินการได้มีจำนวนเท่าไร สามารถอธิบายได้ตามหลัก ประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ที่ได้กำหนดไว้

การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ คือการนำเอาเทคนิคต่างๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่นั้นๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชน เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ และประชาชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การดำเนินการต่างๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทนถาวร สามารถใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไป ตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน

ดังนั้น เพื่อให้การประเมินผลเป็นไปด้วยความถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังกล่าว จึงได้ดำเนินการวัดคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่นตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการสำหรับแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการโดยสรุปผลการประเมินมีรายละเอียด ดังนี้

1. การวัดคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566–2570)

1.1 ตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง โครงการมีประเด็นการพิจารณาหลักๆ 3 ข้อ คือ (1) ข้อมูลสภาพทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและรายละเอียด คะแนนเต็ม 20 คะแนน (2) การวิเคราะห์สภาพการณ์และศักยภาพ คะแนนเต็ม 15 คะแนน และ (3) ยุทธศาสตร์ คะแนนเต็ม 65 คะแนน โดยรายละเอียดการให้คะแนนสรุปผลเป็นดังตารางที่ 3.6 ดังนี้

ตารางที่ 3.6 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

ประเด็นการพิจารณา	คะแนน	คะแนนที่ได้เฉลี่ย
1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	20	19.20
2. การวิเคราะห์สภาพการณ์และศักยภาพ	15	14.10
3. ยุทธศาสตร์	65	62.60
3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(10)	(9.40)
3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	(10)	(9.50)
3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด	(10)	(9.70)
3.4 วิสัยทัศน์	(5)	(4.90)
3.5 กลยุทธ์	(5)	(4.80)
3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	(5)	(4.80)
3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)	(5)	(4.90)
3.8 แผนงาน	(5)	(4.90)
3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	(5)	(4.90)
3.10 ผลผลิต/โครงการ	(5)	(4.80)
รวมคะแนน	100	95.90

1.2 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง มีประเด็นการพิจารณาหลักๆ 5 ข้อ คือ (1) สรุปสถานการณ์การพัฒนา คะแนนเต็ม 10 คะแนน (2) การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ คะแนนเต็ม 10 คะแนน (3) การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ คะแนนเต็ม 10 คะแนน (4) ยุทธศาสตร์และแผนงาน คะแนนเต็ม 10 คะแนน (5) โครงการพัฒนา คะแนนเต็ม 60 คะแนน รายละเอียดการให้คะแนนสรุปผลเป็นดังตารางที่ 3.7 ดังนี้

ตารางที่ 3.7 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

ประเด็นการพิจารณา	คะแนน	คะแนนที่ได้เฉลี่ย
1. สรุปสถานการณ์การพัฒนา	10	10.00
2. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	10	9.80
3. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	10	9.60
4. ยุทธศาสตร์และแผนงาน	10	9.70
5. โครงการพัฒนา	60	58.70
5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ	(5)	(5.00)
5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	(5)	(4.90)
5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	(5)	(4.90)
5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี	(5)	(5.00)
5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13	(5)	(4.90)
5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0	(5)	(4.60)
5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	(5)	(4.90)
5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ	(5)	(4.90)
5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	(5)	(4.90)
5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	(5)	(5.00)
5.11 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	(5)	(4.90)
5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์	(5)	(4.80)
รวมคะแนน	100	97.80

โดยเกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ของทั้งสองแนวทางการพิจารณา ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 หรือ 80 คะแนน โดย อบต.ปากช่อง แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้คะแนนร้อยละ 95.90 และแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้คะแนนร้อยละ 97.80 ตามลำดับ

3.4 การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan และระบบ e-LAAS (www.dla.go.th)

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ประกอบกับหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.5/ว 2107 ลงวันที่ 28 กันยายน 2558 เรื่อง เร่งรัดการนำเข้าสู่ข้อมูลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับแผนพัฒนาท้องถิ่นในระบบ e-plan เป็นปัจจุบันและครบถ้วน สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการติดตามประเมินผล และสามารถใช้อ้างอิงเชิงนโยบายได้ โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำเข้าสู่ข้อมูลในระบบ e-plan พร้อมทั้งแก้ไขปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน เพื่อสามารถนำไปใช้ในการติดตามและประเมินผลตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 29 (3) และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยและหนังสือสั่งการดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่องจึงดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ด้วยระบบ e-plan และระบบ e-LAAS รายละเอียดดังปรากฏใน Website ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น www.dla.go.th

3.5 การประเมินความพึงพอใจ

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนานั้น นอกจากจะมีการประเมินความสำเร็จของแผนทางด้านตัวเลขหรือเรียกว่าการประเมินด้านปริมาณแล้ว ยังต้องประเมินถึงความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการดำเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม) หรือเรียกว่าการประเมินในเชิงคุณภาพ ในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในภาพรวมตามยุทธศาสตร์และประเด็นการพัฒนา และการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีผลต่อการให้บริการ (งานบริการประชาชน) ทั้งนี้ การประเมินจะช่วยทำให้ทราบถึงผลสะท้อนกลับของการดำเนินงาน ความเป็นจริงที่เกิดขึ้น ข้อเสนอแนะและคำแนะนำของประชาชนต่อองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง ซึ่งสามารถนำมาปรับปรุงและพัฒนาการทำงานให้ดีขึ้น อีกทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาควรจะเป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

การประเมินความพึงพอใจของประชาชนวัตถุประสงค์ คือ

1. เพื่อประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการดำเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม) ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง การพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในภาพรวมตามยุทธศาสตร์และประเด็นการพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

2. เพื่อประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง (งานบริการประชาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

3. เพื่อให้ทราบถึงผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน ให้ได้ข้อมูลข้อเสนอแนะ คำแนะนำ ข้อคิดเห็น ที่ได้จากการประเมินไปประกอบการพิจารณาปรับปรุง/แก้ไขคุณภาพการให้บริการให้ดียิ่งขึ้น

องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่องจึงมีการดำเนินการประเมินความพึงพอใจด้วยการใช้แบบสอบถาม และได้ผลสรุปเป็นค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจในแต่ละระดับ ดังแสดงในตารางที่ 3.9 ดังนี้

ตารางที่ 3.8 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ความพึงพอใจ	ระดับความพึงพอใจ (ร้อยละ)		
	มาก	ปานกลาง	น้อย
1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	57.89	42.11	0.00
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	33.33	66.67	1.75
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	21.05	75.44	3.51
4. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนรับทราบ	19.30	77.19	1.75
5. เปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	19.30	77.19	1.75
6. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	24.56	75.44	1.75
7. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	26.32	71.93	1.75
8. การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน	22.81	73.68	3.51
9. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	22.81	70.37	3.51
ความพึงพอใจเฉลี่ย	27.49	70.37	2.14

จากตารางแสดงให้เห็นว่า ประชาชนในตำบลปากช่องมีความพึงพอใจมากต่อการดำเนินงานโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ และการให้บริการรวมในทุกๆ ด้าน คิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ 27.49 มีความพึงพอใจปานกลางต่อการดำเนินงานโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ และการให้บริการรวมในทุกๆ ด้าน คิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ 70.37 และมีความพึงพอใจน้อยต่อการดำเนินงานโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ และการให้บริการรวมในทุกๆ ด้าน คิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ 2.14 กล่าวโดยสรุป ประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในระดับปานกลางต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง

ส่วนที่ 4

สรุปผล ข้อเสนอแนะ และข้อเสนอแนะ

1. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม

การวัดผลในเชิงปริมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง สามารถสรุปผลการพัฒนาในภาพรวม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 แยกตามยุทธศาสตร์ได้ดังนี้

- 1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสานต่อแนวทางพระราชดำริ จำนวนที่จะดำเนินการ 2 โครงการ ได้ดำเนินการ 1 โครงการ
- 2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา จำนวนที่จะดำเนินการ 5 โครงการ ได้ดำเนินการ 3 โครงการ
- 3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร จำนวนที่จะดำเนินการ 1 โครงการ ได้ดำเนินการ 1 โครงการ
- 4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม จำนวนที่จะดำเนินการ 8 โครงการ ได้ดำเนินการ 5 โครงการ
- 5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข จำนวนที่จะดำเนินการ 5 โครงการ ได้ดำเนินการ 5 โครงการ
- 6) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน จำนวนที่จะดำเนินการ 52 โครงการ ได้ดำเนินการ 51 โครงการ
- 7) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณีและกีฬา จำนวนที่จะดำเนินการ 8 โครงการ ได้ดำเนินการ 4 โครงการ
- 8) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี จำนวนที่จะดำเนินการ 8 โครงการ ได้ดำเนินการ 1 โครงการ
- 9) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน จำนวนที่จะดำเนินการ 7 โครงการ ได้ดำเนินการ 6 โครงการ
- 10) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวนที่จะดำเนินการ 3 โครงการ ได้ดำเนินการ 2 โครงการ

จากการดำเนินการติดตามและประเมินผล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ห้วงระยะเวลา เดือนตุลาคม 2567-เดือนกันยายน พ.ศ. 2568 พบว่า มีโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) และฉบับเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ทั้งสิ้น 3,351 โครงการ นำมาจัดทำเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 99 โครงการ รวมเป็นงบประมาณทั้งสิ้น 22,984,170.00 บาท ได้ดำเนินการและมีการเบิกจ่ายงบประมาณแล้ว จำนวน 77 โครงการ เป็นเงิน 17,114,286.10 บาท คิดเป็นร้อยละ 74.46 ของงบประมาณที่ตั้งไว้ อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 โครงการ เป็นเงิน 477,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.08 ของงบประมาณที่ตั้งไว้ มีการดำเนินการแต่ไม่ได้ใช้งบประมาณ 2 โครงการ เป็นเงิน 80,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.35 ของงบประมาณที่ตั้งไว้ และไม่ได้ดำเนินการ 19 โครงการ เป็นเงิน 2,955,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 12.86 ของงบประมาณที่ตั้งไว้ โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. 2568 จำนวน 12 โครงการ เป็นเงิน 38,646,735.00 บาท ได้ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วทุกโครงการ จำนวน 38,253,757.69 บาท คิดเป็นร้อยละ 98.98 ของงบประมาณที่ได้รับอุดหนุน

การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ แสดงได้ด้วยผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนจากการตอบแบบสอบถาม ผลการสำรวจพบว่า ประชาชนความพึงพอใจมากต่อการดำเนินงานโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ และการให้บริการรวมในทุกๆ ด้าน คิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ 57.98 มีความพึงพอใจปานกลาง คิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ 40.81 และมีระดับความพึงพอใจน้อย คิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ 1.21 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าโดยเฉลี่ยแล้วประชาชนมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง มีเพียงส่วนน้อยเท่านั้น ที่มีระดับความพึงพอใจน้อย

ตารางที่ 4.1 แสดงการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานในปีงบประมาณที่ผ่านมาและปีงบประมาณปัจจุบัน พบว่า ในปี พ.ศ. 2567 โครงการที่ได้ดำเนินการมีจำนวน 60 โครงการจากโครงการทั้งหมดที่จะดำเนินการ 90 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 66.67 และในปี พ.ศ. 2568 โครงการที่ได้ดำเนินการมีจำนวน 78 โครงการจากโครงการทั้งหมดที่จะดำเนินการ 99 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 78.79

ตารางที่ 4.1 เปรียบเทียบผลการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และ พ.ศ. 2568

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	จำนวนโครงการที่จะดำเนินการ		จำนวนโครงการที่ได้ดำเนินการ	
	2567	2568	2567	2568
1. ด้านการสานต่อแนวทางพระราชดำริ	2	2	1	1
2. ด้านการศึกษา	4	5	3	3
3. ด้านการเกษตร	1	1	1	1
4. ด้านสังคม	9	8	3	5
5. ด้านสาธารณสุข	4	5	4	5
6. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	47	52	40	51
7. ด้านการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา	7	8	2	4
8. ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	6	8	1	1
9. ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน	7	7	7	6
10 ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	3	3	3	2
รวม	90	99	60	78
ร้อยละการดำเนินการ			66.67	78.79

2. ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ

แม้ว่าจำนวนโครงการเกี่ยวกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่มีอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) และฉบับเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ในแต่ละปีมีเป็นจำนวนมาก (ปี พ.ศ. 2568 มีจำนวนโครงการรวมทั้งสิ้น 3,351 โครงการ) แต่ประชาชนและผู้นำหมู่บ้านก็ยังมีข้อเสนอโครงการเพิ่มเข้ามาทุกปี โดยเฉพาะเมื่อมีการเปลี่ยนผู้นำ และโครงการที่มีอยู่ในแผนอยู่แล้ว สามารถดำเนินการได้เพียงจำนวนเล็กน้อย ทำให้มีการสะสมของโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการเพิ่มขึ้นในทุกๆ ปี ซึ่งงบประมาณที่องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่องสามารถจัดสรรเพื่อดำเนินการก็มีจำนวนจำกัด ไม่เพียงพอที่จะตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ครบถ้วน ทั้งนี้ ในการเพิ่มเติมโครงการควรพิจารณาและสอบถามให้ถี่ถ้วนกับหลายๆ ส่วน ว่าซ้ำกับโครงการเดิมที่มีอยู่ในแผนอยู่แล้ว แต่เรียกชื่อตรงบริเวณนั้น แตกต่างกันหรือไม่ เพื่อไม่ให้เกิดความสับสนและมีจำนวนโครงการลดลง